

Investointiraportti €
Tammikuu-Heinäkuu 2020
980 Ylöjärvi
Summatasot: Projekti

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
8160 Maa- ja vesialueet								
Tuotot	0	0	137 755	-137 755	*****	137 755		
Kulut	-900 000	-900 000	-1 830 203	930 203	203	-1 830 203		
Netto	-900 000	-900 000	-1 692 448	792 448	188	-1 692 448		
8210 Terveyskeskus kameravalvontajä								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0			Ei vielä hankittu
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		0 Kilpailutus elokuussa
8214 Kurun terv.keskus neuvolan mu								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-45 000	-44 300	-700	98			Hanke valmis
Netto	0	-45 000	-44 300	-700	98	-44 300	100	
8343 Inv.Tiuravuori								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-40 000	-3 886	-36 114	10	-40 000		Keskeytyksissä Koronan vuoksi
Netto	0	-40 000	-3 886	-36 114	10			
8365 Inv. Asuntilan koulu								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-75 000	-43 779	-31 221	58	-75 000		95 Työt pääosin tehty
Netto	0	-75 000	-43 779	-31 221	58			laskuja puuttuu vielä
8366 Inv. Mikkolan pk, pihan kuiv								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-45 000	-130	-44 870	0			Koekaivauksia ja alueen
Netto	0	-45 000	-130	-44 870	0	-45 000		10 tutkimuksia, työt aloitettu
8461 Inv. Moisio koulun tilamuutos								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-300 000	-350 000	-250 548	-99 452	72			Sisäilmakorjaukset pääosin tehty
Netto	-300 000	-350 000	-250 548	-99 452	72	-350 000		95 uusi hissi on asennettu laskuja puuttuu vielä

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
8462 Inv. Yhtenäiskoulu								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-45 000	-8 231	-36 769	18			Taloautomaatiouusistuksen työ
Netto	0	-45 000	-8 231	-36 769	18	-45 000	90	pääosin tehty, sähkötyöt kesken 90 laskuja puuttuu vielä
8471 Inv. Viljakkalan yhtenäiskoulu								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-50 000	-44 860	-5 140	90			Työt pääosin tehty
Netto	0	-50 000	-44 860	-5 140	90	-50 000	95	
8473 Inv. Metsäkylän koulu laajen.1								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-35 000	-17 961	-17 039	51			Pihatyöt ja opastukset tehty
Netto	0	-35 000	-17 961	-17 039	51	-35 000	100	laskuja puuttuu
8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-70 000	-70 000	-20 832	-49 168	30			Hanke siirretty vuodella koronan vuoksi
Netto	-70 000	-70 000	-20 832	-49 168	30	-70 000		hankesuunnittelu jatkuu
8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-605 000	-190 000	0	-190 000	0			
Netto	-605 000	-190 000	0	-190 000	0	-190 000		
8635 Inv. Kaurasmäen päiväkot								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-700 000	-700 000	-657 640	-42 360	94			Kohde valmis ja otettu
Netto	-700 000	-700 000	-657 640	-42 360	94	-700 000	100	käyttöön 1.8.2020
8636 Inv. Kurun pk leasing rakennus								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	-417	417	****			Virheellinen kirjaus
Netto	0	0	-417	417	****	0		
8637 Viljakkalan yhtkoulu liikuntas								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-550 000	-550 000	-463 193	-86 807	84			Kohde valmis ja vastaanotettu
Netto	-550 000	-550 000	-463 193	-86 807	84	-550 000	100	tammikuu 2020

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
Rakennukset yhteensä								
Tuotot	0	0	0	0				
Kulut	-2 225 000	-2 225 000	-1 555 777	-669 223		-2 224 300		
Netto	-2 225 000	-2 225 000	-1 555 777	-669 223		-2 224 300		
8806 Pyörökuormaaja								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-190 000	-190 000	-189 500	-500	100	-189 500		Hankittu
Netto	-190 000	-190 000	-189 500	-500	100	-189 500		
8807 Pakettiauto								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-115 000	-115 000	-100 009	-14 991	87	-100 009		Hankittu
Netto	-115 000	-115 000	-100 009	-14 991	87	-100 009		
8808 Jäänhoitokone								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-19 800	-19 800	-20 180	380	102	-20 180		Hankittu
Netto	-19 800	-19 800	-20 180	380	102	-20 180		
8809 GPS-mittalaitteisto								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-19 500	-19 500	-19 500	0	100	-19 500		Hankittu
Netto	-19 500	-19 500	-19 500	0	100	-19 500		
8810 Perusturvaosasto/kalusto								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-180 000	-180 000	-30 715	-149 285	17,1	-180 000		Hälytysjärjestelmien kartoitus/hankinta on teknisen toimen tehtävänä, vielä ei ole valmista. Röntgenin ja suun terveydenhuollon laitteet sekä nuorten avekin kalusteet on hankittu. Kvarkki-liittymisen toteutuminen tänä vuonna on epävarmaa.
Netto	-180 000	-180 000	-30 715	-149 285	17,1	-180 000		
8811 TaHe tietojärjestelmät								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	-100 000		
Netto	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	-100 000		

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
8812 Keräävä harjalaite								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 000	-25 000	-24 900	-100	100	-24 900		Hankittu
Netto	-25 000	-25 000	-24 900	-100	100	-24 900		
8813 Trukki								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-38 700	-38 700	-33 400	-5 300	86	-33 400		Hankittu
Netto	-38 700	-38 700	-33 400	-5 300	86	-33 400		
8814 Moderaton kalusteet								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-39 000	-39 000	-32	-38 968	0	-39 000		Tilattu
Netto	-39 000	-39 000	-32	-38 968	0	-39 000		
8820 Sivistysosasto/kalusto								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-70 000	-70 000	-36 346	-33 654	51,9	-70 000		
Netto	-70 000	-70 000	-36 346	-33 654	51,9	-70 000		
8840 Vapaa-aikalkk / kalusto								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 000	-25 000	-12 749	-12 251	51	-25 000		
Netto	-25 000	-25 000	-12 749	-12 251	51	-25 000		
Kalusto yhteensä								
Tuotot								
Kulut	-822 000	-822 000	-467 331	-354 669		-801 489		
Netto	-822 000	-822 000	-467 331	-354 669		-801 489		
LIIKENNEVÄYLÄT								
9020 Inv.Heinikon teollisuusalue								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-678 000	-678 000	-317 622	-360 378	47	-678 000		Uusi kaava-alue teollisuus
Netto	-678 000	-678 000	-317 622	-360 378	47	-678 000		70 kunnallistekniikan rakentaminen
9043 Siivikkalan keskusta								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-780 000	-780 000	-22 662	-757 338	3	-780 000		Uusi kaava-alue, työt aloitettu
Netto	-780 000	-780 000	-22 662	-757 338	3	-780 000	5	

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9047 Inv. Vakkatie ja Kylvötie								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-75 000	-52 871	-22 129	71	-75 000		Hanke valmis
Netto	0	-75 000	-52 871	-22 129	71	-75 000	100	laskuja puuttuu
9048 Kotipellontie alku ja liit.tie								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-75 000	-49 609	-25 391	66	-75 000		Viimeistelytyöt puuttuu
Netto	0	-75 000	-49 609	-25 391	66	-75 000	75	peruskorjauskohde
9049 Siivikkalan alueen teiden pk								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-340 000	-340 000	-14 654	-325 346	4	-340 000		Työt aloitettu
Netto	-340 000	-340 000	-14 654	-325 346	4	-340 000	5	peruskorjaushanke
9050 Kauppakuja								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-35 000	-35 000	-13 250	-21 750	38	-35 000		Hanke valmis
Netto	-35 000	-35 000	-13 250	-21 750	38	-35 000	100	peruskorjauskohde laskuja puuttuu
9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan keh								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	-55 000		Tarvikkeet tilattu
Netto	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	-55 000		
9052 Vanhan Haaviston teiden korjau								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-190 000	-190 000	-65 414	-124 586	34	-190 000		Työt käynnissä
Netto	-190 000	-190 000	-65 414	-124 586	34	-190 000	35	peruskorjaushanke
9053 Polvitie								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	-12 684	-17 316	42	-30 000		Hanke valmis
Netto	-30 000	-30 000	-12 684	-17 316	42	-30 000	100	Peruskorjaushanke laskuja puuttuu
9158 Myllyrinteentien peruskorjaus								
Kulut	-100 000	-100 000	-61 974	-38 026	62	-100 000		Viimeistelyjä työn alla
Netto	-100 000	-100 000	-61 974	-38 026	62	-100 000	90	laskuja puuttuu
9214 Inv. Koreeniitty								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-100 000	-100 000	-34 514	-65 486	35	-100 000		Kaava-alueen rakentamista
Netto	-100 000	-100 000	-34 514	-65 486	35	-100 000	80	hulevesiallas vielä kesken

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9216 Tonttien esivalm. Kolmenkulman								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	-100 000		
Netto	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	-100 000		
9217 Inv. Polvitie								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	-275	275	****	0		Virheellinen tiliointi
Netto	0	0	-275	275	****	0		
9218 Inv. Kauppakuja								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	-154	154	****	0		Virheellinen tiliointi
Netto	0	0	-154	154	****	0		
9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-75 000	-75 000	-6 880	-68 120	9	-75 000		Suunnittelu käynnissä
Netto	-75 000	-75 000	-6 880	-68 120	9	-75 000	10	
9220 Kuruntie KT 65 kev.liik.väyläs								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000		
Netto	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	-25 000		
9257 Inv. Siltatie 1. vaihe								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-850 000	-850 000	-411 972	-438 028	49	-850 000		Uusi kaava-alue
Netto	-850 000	-850 000	-411 972	-438 028	49	-850 000		60 viimeistelytöt käynnissä
9258 Inv. Kukonkujan kunnostus								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	-8 074	8 074	****	0		Virheellinen tiliointi
Netto	0	0	-8 074	8 074	****	0		
9260 Inv. Työlänojan 1. vaihe								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	-9 829	9 829	****	0		Virheellinen tiliointi
Netto	0	0	-9 829	9 829	****	0		

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9264 Inv. Työlajärven alue 1. vaihe								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-1 990 000	-1 990 000	-779 824	-1 210 176	39	-1 990 000		Uusi kaava-alue
Netto	-1 990 000	-1 990 000	-779 824	-1 210 176	39	-1 990 000		45 kunnallistekniikan rakentaminen ja viimeistely
9266 Inv. Siltatien 2. vaihe								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-1 860 000	-1 860 000	-467 711	-1 392 289	25	-1 860 000		Pääväylän rakentaminen menossa
Netto	-1 860 000	-1 860 000	-467 711	-1 392 289	25	-1 860 000		25 osa suunnitelmista vielä puuttuu
9402 Inv. Särkätien alue								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-200 000	-200 000	-62 156	-137 844	31	-200 000		Hanke valmis
Netto	-200 000	-200 000	-62 156	-137 844	31	-200 000		100 laskuja puuttuu
9703 Inv. Kevyenliikenteenväylät								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-50 000	-37 448	-12 552	75	-50 000		Metsäkylän koulun polku
Netto	0	-50 000	-37 448	-12 552	75	-50 000		75 Hatolantien klv päällystys
9704 Inv. kohdentamattomat määräraha								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-850 000	-25 000	0	-25 000	0			
Netto	-850 000	-25 000	0	-25 000	0			
9705 Inv. Katuval.pkorj/täydennysrak								
Tuotot	0	0	0	0	0			Kolsopintien, Vehmaantie, Metsäkyläntie
Kulut	0	-75 000	-77 693	2 693	104	-77 693		
Netto	0	-75 000	-77 693	2 693	104	-77 693	100	
9706 Inv. Liikennev. päällystykset								
Tuotot	0	0	0	0	0			Laskuja puuttuu
Kulut	0	-450 000	-206 883	-243 117	46	-450 000		Siivikkalantie, kuruntien ympyrät, vaihtotie, teoll.tie,
Netto	0	-450 000	-206 883	-243 117	46	-450 000		80 harjutie, lähdevainiontie ja työväentalontie, viljatie
9711 Inv. Joukkoliikenteen infrahank								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-70 000	-300	-69 700	0	-70 000		Toimenpidelupa hankittu
Netto	0	-70 000	-300	-69 700	0	-70 000		

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9712 Soppeen sillan tarkempi kuntot								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Liikenneväylät yhteensä								
Tuotot	0	0	0	0				
Kulut	-8 258 000	-8 258 000	-2 714 453	-5 543 547		-8 235 693		
Netto	-8 258 000	-8 258 000	-2 714 453	-5 543 547		-8 235 693		
9713 Laaduntie leikkikenttä perusko								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-70 000	-70 000	-61 966	-8 034	89	-70 000		Viimeistelytyöt vaiheessa
Netto	-70 000	-70 000	-61 966	-8 034	89	-70 000		95 muutoin käyttökunnossa
9717 Skeittipaikka koulutuskeskus valo								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-215 000	-215 000	-87 808	-127 192	41	-215 000		Skeittipaikan maamassat
Netto	-215 000	-215 000	-87 808	-127 192	41	-215 000		on kasattu ja jätetty painumaan
9720 Kohdentamatt. mrahat yl-alueet								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	0	0	0	0			
Netto	-30 000	0	0	0	0			
9721 Haverin alueen pienparannukset								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-20 000	-20 000	-8 553	-11 447	43	-20 000		Muutama aita tehtynä
Netto	-20 000	-20 000	-8 553	-11 447	43	-20 000		70
9723 Ruusin leikkikentän peruskorja								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	-29 032	-968	97	-30 000		
Netto	-30 000	-30 000	-29 032	-968	97	-30 000		100 Hanke valmis
9724 Mikontien leikkikentän perusko								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	-29 521	-480	98	-30 000		
Netto	-30 000	-30 000	-29 521	-480	98	-30 000		100 Hanke valmis

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9725 Kurjen uimarannan peruskorjaus								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-25 000	-25 000	-10 993	-14 007	44	-25 000		Viimeistelytyöt vaiheessa
Netto	-25 000	-25 000	-10 993	-14 007	44	-25 000	80	
9726 Hoppasen uimarannan peruskorja								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
9727 Vuorentaustan alakoulu kentän								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
9740 Inv.Veittijärven ulkoilureitti								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	0	4 766	-4 766	****	0		Aiempien vuosien kirjaukset
Netto	0	0	4 766	-4 766	****	0		oikaistu käyttötalouteen
9747 Räkänpuisto p-alue, hiihtorei								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-150 000	-150 000	-35 291	-114 709	24	-150 000		Ladun pohjatyöt alkaa elokuussa
Netto	-150 000	-150 000	-35 291	-114 709	24	-150 000		50 työt kesken
9752 Yhtenäiskoulun kentän korjaus								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-170 000	-170 000	-64 625	-105 375	38	-170 000		Varastokopin tekeminen
Netto	-170 000	-170 000	-64 625	-105 375	38	-170 000		50 valojen korjaus
9756 Soppeenharj.tekonurmikentän pk								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	0	-30 000	-15 438	-14 562	52	-30 000		Kenttä kunnossa
Netto	0	-30 000	-15 438	-14 562	52	-30 000		70 ohjausjärjestelmä puuttuu
9757 Harjun reitin valojen peruskor								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-60 000	-60 000	-48 814	-11 186	81	-60 000		Valaistus osin kesken
Netto	-60 000	-60 000	-48 814	-11 186	81	-60 000	60	

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2020	Ta-Tot.2020	TA-%	TOT ennuste eur	TOT aste	Huomioita
9762 Räkänpuisto, muut 2018 suun.								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-150 000	-150 000	-51 825	-98 175	35	-150 000		Työt kesken
Netto	-150 000	-150 000	-51 825	-98 175	35	-150 000	50	
9763 Vahannan kentän valojen korjau								
Tuotot	0	0	0	0	0			
Kulut	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Netto	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	-30 000		
Yleiset alueet yhteensä								
Tuotot	0	0	0	0				
Kulut	-1 040 000	-1 040 000	-439 100	-600 901	42,0	-1 040 000		
Netto	-1 040 000	-1 040 000	-439 100	-600 901	42	-1 040 000		
8860 Osakkeiden ostot ja myynnit								
Tuotot	0	0	0	0				
Kulut	0	0	-9 057	9 057		-9 057		
Netto	0	0	-9 057	9 057		-9 057		
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	0	0	137 755	-137 755		137 755		
Kulut	-13 245 000	-13 245 000	-7 015 923	-6 229 078	53	-14 140 742		
Netto	-13 245 000	-13 245 000	-6 878 168	-6 366 832	52	-14 002 987		