

	Ta	Ta+muutos	Toteutunut 2021	Ta-Tot.2021	TA-%	Toteutunut 2020	Selite
8343 Tiuravuoren vanhainkodin ja Kumukkeen keittiömuutokset, kameravalvonnan päivitys							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 21.4.2021
Kulut	0,00	-110 000,00	-56 229,74	-53 770,00	51,10	-3 886,00	Työt käynnistyneet 5/21, jatkuu budjetin ja sovitun aikataulun mukaisesti
Netto	0,00	-110 000,00	-56 229,74	-53 770,00	51,10	-3 886,00	
8379 Kangasniemen päiväkodin aidan uusiminen							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 21.4.2021
Kulut	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	Aitamateriaali tilattu, toteutus sovittu urakoitsijan kanssa
Netto	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	
8381 Kangasniemen päiväkodin lämmitystapamuutos							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 16.6.2021
Kulut	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	Suunnittelu on käynnistetty
Netto	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	
8440 Kiinteistöjen lämmitystapamuutos							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-300 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	
Netto	-300 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	
8461 Moision koulun tilamuutos							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 16.6.2021
Kulut	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-243 897,00	Moision toimipisteen aidan rakentaminen ja uudet keinut
Netto	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-243 897,00	Materiaali on tilattu, urakoitsija valittu
8462 Yhtenäiskoulu luokkamutokset ja sisäilmakorjaukset							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 20.1.2021 ja 21.4.2021
Kulut	0,00	-200 000,00	-116 698,10	-83 302,00	58,30	-8 231,00	1/21 80 000eur ja 4/21 120 000eur
Netto	0,00	-200 000,00	-116 698,10	-83 302,00	58,30	-8 231,00	Työt jatkuvat kesäkauden ajan
8463 Salorinteen päiväkodin lämmitystapamuutos							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 21.4.2021
Kulut	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	Suunnittelu on käynnistetty
Netto	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	
8467 Vahannan koulun lämmitystapamuutos							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 10.3.2021
Kulut	0,00	-215 000,00	-19 136,71	-195 863,00	8,90	0,00	Suunnittelu valmis, toteutusta käynnistetty
Netto	0,00	-215 000,00	-19 136,71	-195 863,00	8,90	0,00	
8476 Siltatien koulu, vaihe 1							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-200 000,00	-200 000,00	-55 849,50	-144 150,00	27,90	-20 832,00	Hankekehitysvaiheen urakoitsija valittu
Netto	-200 000,00	-200 000,00	-55 849,50	-144 150,00	27,90	-20 832,00	Lopullinen suunnittelu käynnistyy 8/21

8611 Paloas. vesikate, pihan kuivatus						
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Tekltk 20.1.2021
Kulut	0,00	-230 000,00	-60 000,00	-170 000,00	26,10	0,00 Vesikate asennettu, vesikatetta täydentävät peltiosat ja varustelu puuttuvat
Netto	0,00	-230 000,00	-60 000,00	-170 000,00	26,10	0,00 Pihan kuivatus toteutetaan syksyllä

**8631 Talonrakennuksen
kohdentamattomat määrärahat**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-750 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00
Netto	-750 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT						
YHTEENSÄ	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-307 914,05	-942 085,00	-276 846,00	

8817 Pakettiauto, Kiinteistöhoito

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-35 000,00	-32 573,23	-2 427,00	93,10	0,00
Netto	0,00	-35 000,00	-32 573,23	-2 427,00	93,10	0,00

8818 Pakettiauto, Maanrakennus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-45 000,00	-35 427,80	-9 572,00	78,70	0,00
Netto	0,00	-45 000,00	-35 427,80	-9 572,00	78,70	0,00

8819 Pakettiauto, Kaavatiet

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00
Netto	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00

8839 Traktori, Yleiset alueet

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00
Netto	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00

8844 Pienkuormaaja, Kiinteistöhoit

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-45 000,00	-55 800,00	10 800,00	124,00	0,00
Netto	0,00	-45 000,00	-55 800,00	10 800,00	124,00	0,00

8874 Pienoistraktori, Yleiset aluee

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	0,00	-15 000,00	-11 750,00	-3 250,00	78,30	0,00
Netto	0,00	-15 000,00	-11 750,00	-3 250,00	78,30	0,00

KONEET JA KALUSTO Tekninen lautakunta	0,00	-315 000,00	-135 551,03	-179 449,00	0,00	
--	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--

9043 Siivikkalan keskusta

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-445 000,00	-445 000,00	-505 722,29	60 722,29	113,65	-4 105,00 Vuoden -20 painopiste siirtyi vuodelle -21
Netto	-445 000,00	-445 000,00	-505 722,29	60 722,29	113,65	-4 105,00 Ennuste noin 845 000 eur

**9049 Siivikkalan alueen teiden
peruskorjaus**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-480 000,00	-480 000,00	-3 077,50	-476 922,50	0,64	0,00 Laatokantie aloittamatta, suunnitelmat osittain tehty
Netto	-480 000,00	-480 000,00	-3 077,50	-476 922,50	0,64	0,00 Laatokantien eteläosa siirtyy vuodelle -22

9051 Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-55 000,00	-55 000,00	-9 947,39	-45 053,00	18,10	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti ja aikataulussa
Netto	-55 000,00	-55 000,00	-9 947,39	-45 053,00	18,10	0,00

9052 Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-263 000,00	-263 000,00	-40 754,63	-222 245,37	15,50	-14 768,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-263 000,00	-263 000,00	-40 754,63	-222 245,37	15,50	-14 768,00

9054 Heinikon keskiosan teollisuusalue

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00 Pääosin tehty v-20 aikana
Netto	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00 Kokonaisuus toteutunee noin 100 000 eur alle budjetoidun

9055 Heinikon pohjoisosa

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00 Suunnitelmat hyväksytty 5/21, työt käynnistyy syksyllä
Netto	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00

9056 Murtomäentien saneeraus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00 Kilpailutus käynnissä (ulkoinen urakointi)
Netto	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00 Käynnistyy syksyllä, jatkuu vuodelle -22

9057 Kirkkotanhua

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00 Suunnittelu käynnissä
Netto	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00

9058 Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00 Käynnistyy syksyllä, jatkuu vuodelle -22
Netto	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00

9059 Työläjärven alue

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-475 000,00	-475 000,00	-171 110,40	-303 889,60	36,02	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-475 000,00	-475 000,00	-171 110,40	-303 889,60	36,02	0,00

9060 Siltatien pohjoispuoli 1.vaihe laajennusalue

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-500 000,00	-500 000,00	-5 272,96	-494 727,04	1,05	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-500 000,00	-500 000,00	-5 272,96	-494 727,04	1,05	0,00

9061 Siltatien pohjoispuoli 2.vaihe

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-1 675 000,00	-1 675 000,00	-803 758,61	-871 241,39	47,99	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-1 675 000,00	-1 675 000,00	-803 758,61	-871 241,39	47,99	0,00

9062 Siltatien eteläpuoli 3.vaihe

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-150 000,00	-150 000,00	-2 938,62	-147 061,38	1,96	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-150 000,00	-150 000,00	-2 938,62	-147 061,38	1,96	0,00

9085 Lehtotien rakentaminen

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	Käynnistyy syksyllä
Netto	0,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	
9086 Kuuselan venerannan laskurampin uusiminen							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
9087 Siivikkalan venerannan ruoppaus ja laskurampin uusiminen							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	
9106 Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	Toteutuu talousarvion mukaan
Netto	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	
9107 Matkatien ramppi ja linja-autopysäkit							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-70 000,00	-70 000,00	-332,31	-69 668,00	0,50	0,00	Talousarvio ylittynee 10-20 000 eur
Netto	-70 000,00	-70 000,00	-332,31	-69 668,00	0,50	0,00	
9108 Kurun-Asuntilantien kiertoliittymä (kaupungin osuus)							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	Toteutuu talousarvion mukaan
Netto	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	
9109 Veittijärven koulun alikulku Kuruntien ali							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	Toteutuu talousarvion mukaan
Netto	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	
9110 Tonttien esivalmistelu							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	Toteutuu talousarvion mukaan
Netto	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	
9219 Takamaan kevyenliikenteenväylä							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-700 000,00	-700 000,00	-9 239,30	-690 761,00	1,30	-1 784,00	Toteutuksen painopiste siirtyy vuodelle -22
Netto	-700 000,00	-700 000,00	-9 239,30	-690 761,00	1,30	-1 784,00	Väyläviraston lausunnon/hyväksymisen saamisen viivästyksestä johtuen
9220 Kuruntie KT 65 kevyenliikenteenväylä							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	Toteutuu talousarvion mukaan
Netto	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	
9264 Inv. Työläjärven alue 1. vaihe							
Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	0,00	0,00	-1 993,78	1 994,00	*****	-654 686,00	
Netto	0,00	0,00	-1 993,78	1 994,00	*****	-654 686,00	

9703 Kevyenliikenteenväylät

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-24 862,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-24 862,00	

9704 Liikenneväylät kohdentamattomat määrärahat

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-920 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	
Netto	-920 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	

9705 Katuvalaistuksen peruskorjaus ja täydennysrakentaminen

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-100 000,00	-9 370,76	-90 629,00	9,40	-77 693,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-100 000,00	-9 370,76	-90 629,00	9,40	-77 693,00	

9706 Liikenneväylien päällystykset

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-480 000,00	-108 946,19	-371 054,00	22,70	-144 422,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-480 000,00	-108 946,19	-371 054,00	22,70	-144 422,00	

9711 Joukkoliikenteen infrahankkeet

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-300,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-300,00	

9717 Skeittipaikka koulutuskes Valon viereen

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-300 000,00	-300 000,00	-19 726,36	-280 274,00	6,60	-87 770,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-300 000,00	-300 000,00	-19 726,36	-280 274,00	6,60	-87 770,00	

9720 Yleiset alueet kohdentamattomat määrärahat

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-55 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	
Netto	-55 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	

9728 Matkatienliityntä pysäköintialue

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-35 000,00	-8 397,01	-26 603,00	24,00	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-35 000,00	-8 397,01	-26 603,00	24,00	0,00	

9729 Pihatanhua leikkikentän peruskorjaus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-70 000,00	-70 000,00	-3 433,73	-66 566,00	4,90	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-70 000,00	-70 000,00	-3 433,73	-66 566,00	4,90	0,00	

9764 Elovainion lenkipolku

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	

9765 Leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen Asuntilan kentälle

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kulut	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	

**9766 Mettistöntien leikkikentän muutos
monitoimikentäksi**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-70 000,00	-70 000,00	-1 163,58	-68 836,00	1,70	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-70 000,00	-70 000,00	-1 163,58	-68 836,00	1,70	0,00

**9767 Siivikkalan koulu, tekonurmikenttä
ja valaistuksen uusiminen**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-215 000,00	-215 000,00	-1 423,12	-213 577,00	0,70	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-215 000,00	-215 000,00	-1 423,12	-213 577,00	0,70	0,00

9768 Takontien leikkikenttä peruskorjaus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-100 000,00	-100 000,00	-3 223,73	-96 776,00	3,20	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-100 000,00	-100 000,00	-3 223,73	-96 776,00	3,20	0,00

9769 Harjun reitin valojen korjaus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00

9770 Kääpätien leikkikenttä

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-30 000,00	-30 000,00	-494,01	-29 506,00	1,60	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-30 000,00	-30 000,00	-494,01	-29 506,00	1,60	0,00

**9771 Kuuselan uimaranta peruskorjaus
ja wc -tilat**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-60 000,00	-60 000,00	-4 760,00	-55 240,00	7,90	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-60 000,00	-60 000,00	-4 760,00	-55 240,00	7,90	0,00

**9772 Mutalan kentän valojen
peruskorjaus**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00

**9773 Haverin Iomakylän lähialueen
pienparannukset**

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-20 000,00	-20 000,00	-858,00	-19 142,00	4,30	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	-20 000,00	-20 000,00	-858,00	-19 142,00	4,30	0,00

9775 Tiuravuoren aidan korjaus

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Tekltk 9.12.2020
Kulut	0,00	-15 000,00	-6 378,88	-8 621,00	42,50	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-15 000,00	-6 378,88	-8 621,00	42,50	0,00

9776 Yhtenäiskoulun kameravalvonta

Tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Tekltk 16.6.2021
Kulut	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00 Etenee talousarvion mukaisesti
Netto	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00

LIIKENNEVÄYLÄ- JA YLEISTEN

ALUEIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-9 468 000,00	-9 468 000,00	-1 722 323,16	-7 745 676,99	-1 010 390,00	
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--