Hier Nimi Vastuu hio Budijetti Kesto Aik. alku Aik. loppu M::Tammmuu; Hemikuy | Mastiskin | Hubtiku | Toukoks | Kesakuu | Heinaku | Elokuu | Syysiuu | Lokakuy | ! | Famimitun | Hotmiies | wanbis | Hoiiuu | Toukow | Kesaiki
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1 -1 Kouluinvestoinnit 18270000 860 pv 14.1220  13.05.24 T el e e
2 -11 Siltatien koulu vaiheet 1 ja 2 Hannu/ T Kérkela 18270 000 860 pv  14.12.20 13.05.24 ; : : ' ! 1 L ' ! ! ! i 1 { i I i L
3 1.1 limoittautumisaika 22 pv 14.12,20 18.01.21
4 112 Valtionapuhakemuksen laatiminen suunnitelmakaudelle Sivistys 11 pv 15.12.20 31.12.20
5 113 limoittautuneiden arviointi 22 pv 19.01.21 17.02.21 C——
6 114 Tarjoajien valinta tekla (17.2.2021) 1pv 17.02.21 17.02.21 }
7 115 Tp-materiaalin l&hettdminen valituille 2pv 18.02.21 19.02.21 B
8 1.16 Laskenta-aika/ kvr-urakkatarjouksen tekeminen 62 pv 22.02.21 21.05.21 E —,
9 117 Vélinaytot laskenta-aikana 19 pv 19.04.21 14.05.21 E’:y
10 118 Urakkatarjousten arviointi/ pisteytys 18 pv 24.05.21 16.06.21 E—1
11 119 Kvr-urakoitsijavalinta tekla (16.6.2021) 1pv 16.06.21 16.06.21 }
12 1.41 Valitusaika 31 pv 17.06.21 30.07.21 -
13 111 Suunnittelusopimuksen allekirjoitus 1pv 30.07.21 30.07.21
14 111 Suunnittelu- ja kehitysvaihe 159 pv 02.08.21 15.03.22 - —
15 1.1.1 Kick-off palaverit 8/2021, 9/2021, 10/2021 55 pv 16.08.21 29.10.21 . ﬁ'_;
16 1.11 Lopullisen valtionapuhakemuksen laatiminen Sivistys 9 pv 2012.21 31.12.21 =
17 1141 Kvr-urakkasopimuksen allekirjoittaminen 1pv 03.01.22 03.01.22 b
18 1.1.1 Tyémaan kaynnistaminen ja louhinta 2/2022 20 pv 01.02.22 28.02.22
19  1.1.1 Rakennusaika vaihe 1 3/2022- 6/2023 337 pv 01.03.22 30,06.23
20 111 Valtionapupaatds 5/2022 4 pv 23.05.22 27.05.22 5
21 1141 Kayttajan kalusteet 28 pv 03.07.23 09.08.23
22 112 Koulun aloitus 1pv 10.08.23 10.08.23
23 112 Rakennusaika vaihe 2 7/2023- 4/2024 211 pv 03.07.23 30.04.24 -
24 112 Kayttajan kalusteet, varusteet ja sali kayttéon 5 pv 06.05.24 13.05.24
25 -2  Kiinteistdjen lammitystapamuutokset (tekla) Jukka 300000 151 pv 11.01.21 13.08.21 [ - : - 1
26 2.1 Valtionapuhakemus v.2021 kohteet Seppo 300000 43pv  15.02.21 16.04.21 E:::l
27 -2.2 Vahannan koulu 2021 (tekla) Kerttu/ Esa V 151 pv  11.01.21 13.08.21 —. ' =i
28 221 Suunnittelu/ suunnittelun ohjaus (alustava) 58 pv 11.01.21 31.03.21 ]
29 222 Toteutus (alustava) 73 pv 03.05.21 13.08.21 1
30 -2.3 Kangasniemen paivdkoti 2021 (tekla) Kerttu/ Hannu 131 pv  01.02.21 06.08.21 ! ! . ]
31 2.31 Suunnittelu/ suunnittelun ohjaus (alustava) 43 pv 01.02.21 31.03.21 :
32 232 Toteutus (alustava) 48 pv 01.06.21 06.08.21
33 -24 Salorinteen paivakoti 2021-2022(tekla) Kerttu/ Timo 96 pv  22.03.21 06.08.21 = : ]
34 241 Suunnittelu/ suunnittelun ohjaus (alustava) 28 pv 22.03.21 30.04.21 rl—
35 242 Toteutus (alustava) 39 pv 14.06.21 06.08.21
36 -2.5 Viljakkalan yhtendiskoulu limmitystapamuutos 2021 (tekla) Kerttu/ Esa V 87 pv  06.04.21 06.08.21 [ -]
37 251 Kilpailutus ostoenergia (alustava) 39 pv 06.04.21 31.05.21 ﬁ‘l—
38 252 Suunnittelu toimittajalta (alustava) 10 pv 01.06.21 14.06.21 ]
39 253 Toteutus (alustava) 41 pv 10.06.21 06.08.21 E ]
40 -3  Talonrakennuksen kohdentamattomat (tekla) Jukka 750 000 141 pv 20.01.21 10.08.21 [ - : —
41 -3.1 Ylojarven yhtendiskoulu sisdilmakorjaus/ luokkamuutokset Hannu 141 pv  20.01.21 10.08.21 - : : : : . '_|
42 311 Pastes tekla 20.1.2021 (80.000€) 1pv 20.01.21 20.01.21 }
43 3.1.2 Toteutus 56 pv 24.05.21 10.08.21 3 =
44 -32 Yi6jdrven paloaseman vesikaton uusiminen ja pihan kuivatus  Hannu 114 pv  20.01.21 02.07.21 [ ’ ]
45 321 Paatds tekla 20.1.2021 (230.000€) 1pv 20.01.21 20.01.21 ]
46 322 Tp-materiaali+ minikilpailutus+ urakoitsijavalinta 35 pv 21.01.21 10.03.21 1
47 323 Toteutus 63 pv 01.04.21 02.07.21 ]
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